

ANEXO I – ORDENANZA N° 2319/2013

**MUNICIPALIDAD DE JUNIN DE LOS ANDES**

SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANEAMIENTO URBANO

E TAREAS

<b>CRONOGRAMA DE AVANCE E INVERSIÓN EN DESARROLLO DE 8 MESES</b>							
	<b>2 MES</b>	<b>3 MES</b>	<b>4 MES</b>	<b>5 MES</b>	<b>6 MES</b>	<b>7 MES</b>	<b>8 MES</b>
	15%	14%	14%	14%	14%	13%	7%
	\$ 60.000,00	\$ 56.000,00	\$ 56.000,00	\$ 56.000,00	\$ 56.000,00	\$ 52.000,00	\$ 28.000,00
	\$ 96.000,00	\$ 152.000,00	\$ 208.000,00	\$ 264.000,00	\$ 320.000,00	\$ 372.000,00	\$ 400.000,00
	\$ 3.000,00	\$ 2.800,00	\$ 2.800,00	\$ 2.800,00	\$ 2.800,00	\$ 2.600,00	\$ 1.400,00
	\$ 57.000,00	\$ 53.200,00	\$ 53.200,00	\$ 53.200,00	\$ 53.200,00	\$ 49.400,00	\$ 26.600,00

CULAR LA INVERSIÓN ESTIMADA PARA EL AVANCE Y LA CERTIFICACIÓN PLANDO QUE SE LLEVARÁ UN REGISTRO DEL PARTE DIARIO DE OBRA EN ERÁN CONSIDERADOS NULOS AL PLAZO ESTIMADO.-

*Juan Domingo Linari*

**JUAN DOMINGO LINARI**  
**INTENDENTE**  
Municipalidad de Junín de los Andes



OBRA: COSTANERA - PARQUE LINEAL RÍO CHIMEHUIN

CRONOGRAMA DE AVANCE OFICIAL DE 8 MESES A PARTIR DEL INICIO DE

Nº	DESCRIPCIÓN	VALOR \$	PORCENTAJE DE PPTO.	1 MES
I	SELECCIÓN DE	\$ 60.000,00	15,0%	
II	BASE DE ASIEN	\$ 100.000,00	25,0%	
III	LLENADO DE G	\$ 112.000,00	28,0%	
IV	COSTURA Y APUNT	\$ 56.000,00	14,0%	
V	COLOCACION D	\$ 72.000,00	18,0%	
		\$ 400.000,00	100,0%	

PORCENTAJES DE AVANCE		100%	9%
TOTAL	\$ 400.000,00	100%	\$ 36.000,00
ACUMULADO			\$ 36.000,00
RETENCIONES POR ANTICIPO		5%	\$ 1.800,00
CERTIFICADO NETO A PAGAR	\$ 20.000,00		\$ 34.200,00
ANTICIPO FINANCIER	\$ 20.000,00	5%	

NOTA: LOS VALORES Y EL PORCENTAJE DE AVANCE DETALLADO SON A MODO DE CALCULO DE LAS TAREAS, LOS JORNALES CONSIDERADOS EN EL MISMO SON HÁBILES CONTEMPORÁNEOS EL QUE SERÁN EXPRESADOS LOS DIAS PERDIDOS POR FACTORES CLIMÁTICOS QUE SEI






**MUNICIPALIDAD DE JUNIN DE LOS ANDES**

SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANEAMIENTO URBANO

UBICACIÓN: Costanera Rio Chimehuin

DEPARTAMENTO TÉCNICO S.O.S.P

**CURVA DE INVERSION**



*Juan Domingo Linares*  
**JUAN DOMINGO LINARES**  
INTENDENTE  
Municipalidad de Junín de los Andes






MUNICIPALIDAD DE JUNÍN DE LOS ANDES

SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANEAMIENTO URBANO

UBICACIÓN: Costanera Río Chimehuin

DEPARTAMENTO TÉCNICO S.O.S.P

CURVA DE AVANCE



JUAN DOMINGO L...  
INTENDENTE  
Municipalidad de Junín de los Andes